
PAM 

2023
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO

Município: INDIANOPOLIS ESTADO DO PARANÁ SAM  40 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 1.500.000,00R$       99,60%

Projeto : RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANASLOTE nº 1 Data 08/11/2023 Dias 70 Data 27/01/2024 nº Contrapartida do Proponente 5.986,45R$              0,40%

Quantidade: 21982,38 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.505.986,45            100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 27/1/24 27/2/24 29/3/24 29/4/24 30/5/24 30/6/24 31/7/24 31/8/24 1/10/24 1/11/24 0/1/00 0/1/00

Data Fim 26/2/24 28/3/24 28/4/24 29/5/24 29/6/24 30/7/24 30/8/24 30/9/24 31/10/24 1/12/24 0/1/00 0/1/00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100,00                    3.577,39                      0,24             

2 TERRAPLENAGEM 2 -                              -              

3 BASE / SUB-BASE 3 -                              -              

4 REVESTIMENTO 4 15,00                      15,00                           15,00              15,00               15,00              15 10 1.272.147,44               84,47           

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 20,00                      10,00                           10,00              15 15 15 15 3.643,19                      0,24             

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 20 10 10 15,00               15,00              15 15 152.560,68                  10,13           

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 10 10 20 20 40 25.857,30                    1,72             

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6 -                              -              

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 30 30,00                          20 20 18.670,26                    1,24             

10 DRENAGEM -                              -              

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 10,00              10,00               10,00              10 10 10 20 20 29.530,19                    1,96             

TOTAIS 1.505.986,45            100,00       

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.563,08              -                           -               -                -               -               -               -                 -               -               -                  -                  1 3.563,08                  0,24%

1C CONTRAPARTIDA R$ 14,31                   -                           -               -                -               -               -               -                 -               -               -                  -                  1 14,31                       0,00%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -                      -                           -               -                -               -               -               -                 -               -               -                  -                  0 -                           0,00%

2C CONTRAPARTIDA R$ -                      -                           -               -                -               -               -               -                 -               -               -                  -                  0 -                           0,00%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -                      -                           -               -                -               -               -               -                 -               -               -                  -                  0 -                           0,00%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                      -                           -               -                -               -               -               -                 -               -               -                  -                  0 -                           0,00%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 190.058,83          190.058,83              190.058,83   190.058,83    190.058,83   190.058,83   126.705,89   -                 -               -               -                  -                  7 1.267.058,85            84,13%

4C CONTRAPARTIDA R$ 763,29                 763,29                     763,29          763,29          763,29          763,29          508,86          -                 -               -               -                  -                  7 5.088,59                  0,34%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 725,72                 362,86                     362,86          544,29          544,29          544,29          544,29          -                 -               -               -                  -                  7 3.628,62                  0,24%

5C CONTRAPARTIDA R$ 2,91                     1,46                         1,46             2,19              2,19             2,19             2,19             -                 -               -               -                  -                  7 14,57                       0,00%

6T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃOTESOURO R$ 30.390,09            15.195,04                15.195,04     22.792,57      22.792,57     22.792,57     22.792,57     -                 -               -               -                  -                  7 151.950,44              10,09%

6C CONTRAPARTIDA R$ 122,05                 61,02                       61,02           91,54            91,54           91,54           91,54           -                 -               -               -                  -                  7 610,24                     0,04%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                      -                           -               -                -               2.575,39       2.575,39       5.150,77         5.150,77       10.301,55     -                  -                  5 25.753,87                1,71%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                      -                           -               -                -               10,34           10,34           20,69              20,69           41,37           -                  -                  5 103,43                     0,01%

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                      -                           -               -                -               -               -               -                 -               -               -                  -                  0 -                           0,00%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                      -                           -               -                -               -               -               -                 -               -               -                  -                  0 -                           0,00%

9T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ 5.578,67              5.578,67                  3.719,12       3.719,12        -               -               -               -                 -               -               -                  -                  4 18.595,58                1,23%

9C CONTRAPARTIDA R$ 22,40                   22,40                       14,94           14,94            -               -               -               -                 -               -               -                  -                  4 74,68                       0,00%

10T DRENAGEM TESOURO R$ -                      -                           -               -                -               -               -               -                 -               -               -                  -                  0 -                           0,00%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                      -                           -               -                -               -               -               -                 -               -               -                  -                  0 -                           0,00%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ -                      -                           2.941,21       2.941,21        2.941,21       2.941,21       2.941,21       2.941,21         5.882,41       5.882,41       -                  -                  8 29.412,07                1,95%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                      -                           11,81           11,81            11,81           11,81           11,81           11,81              23,62           23,62           -                  -                  8 118,12                     0,01%

T TOTAIS TESOURO R$ 230.316,39          211.195,41              212.277,06   220.056,01    216.336,89   218.912,28   155.559,34   8.091,98         11.033,19     16.183,96     -                  -                  1.499.962,50            99,60%

C CONTRAPARTIDA R$ 924,97                 848,17                     852,52          883,76          868,82          879,17          624,74          32,50              44,31           65,00           -                  -                  6.023,95                  0,40%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 231.241,36          212.043,58              213.129,57   220.939,77    217.205,72   219.791,45   156.184,07   8.124,48         11.077,50     16.248,96     -                  -                  1.505.986,45            100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 15,35% 14,08% 14,15% 14,67% 14,42% 14,59% 10,37% 0,54% 0,74% 1,08% 0,00% 0,00% 1.505.986,45            100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 15,35% 29,43% 43,59% 58,26% 72,68% 87,28% 97,65% 98,19% 98,92% 100,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico:MÁRCIA CRISTINA MARANCA Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

ENGENHEIRA CIVIL CREA-PR 95495/D

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 08/11/2023 - qua
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