

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	INDIANÓPOLIS	PRIORIDADE Nº 43	SAM	38
Projeto :	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		LOTE nº	1
Local da Obra:	TODOS BAIRROS URBANOS DO MUNICÍPIO			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		29/02/2024 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 696.725,01	Valor total Mão de Obra:	R\$ 207.805,20	Valor total dos Materiais:	R\$ 488.919,81
			29,83%		70,17%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 696.725,01	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 114.352,05	Placa de obra: Retirada e instalação de luminárias na, R. Trombetas (entre Av. Tupinambás e Av. Xavantes), Av. Ivaí (entre Av. Santo Dumont e Av. Xavantes), R. Ivaí (entre Av. Ivaí e R. Antônio Dias), Av. Santos Dumont (Entre Av. Tupinambás e R. Itapecuru), R. Xingu (entre Av. Santos Dumont e Av. Marginal José Peres Bravo), Av. Marginal José Peres Bravo (a partir da R. Xingu), R. Olímpio José da Silva (a partir da Av. Xavantes), R. Olapoc (a partir da R. Xingu), R. Olapoc (entre R. Xingu e R. Antônio Dias), Beco Olapoc (a partir da R. Olapoc), R. Itapecuru (entre R. Olapoc e Av. Santos Dumont), R. Majari (entre R. Olapoc e R. Bororós e R. Curuá), R. Maipures (entre R. Trombetas e R. Tamoios), R. Bororós (a partir da R. Guaicurus), R. José Alves de Miranda (a partir da Av. Felisberto Nunes Gonçalves), R. José Paixão Martins (entre R. Bororós e R. José Alves de Miranda), R. Prof. Madalena Olinda de Ornelas (entre R. Bororós e R. João Inácio), R. João Inácio (a partir da R. Prof. Madalena Olinda de Ornelas), R. José Pedro Mendes, R. Waldemar Trevizan, R. Antônio de Freitas de
Etapa 2	30	R\$ 112.106,79	Retirada e instalação de luminárias na, Av. Felisberto Nunes Gonçalves (entre Av. Xavantes e R. Tamoios), R. Guaicurus (entre Av. Tupinambás e Av. Carijós), R. Guaicurus (entre Av. Carijós e R. Caralbas), R. Tamoios (entre Av. Felisberto Nunes Gonçalves e R. Caralbas), R. Cairiris (entre R. Tamoios e R. Guaicurus), R. Cairiris (entre R. Guaicurus e Av. Xavantes), R. Caetés (entre R. Tamoios e R. Guaicurus), R. Caetés (entre R. Guaicurus e Av. Xavantes), R. Pe. Floriano M. Oliveira (entre Av. Xavantes e R. Tamoios), R. Nestor Melter (entre Av. Xavantes e R. Tamoios), R. Caralbas (entre R. Tamoios e Ax xavantes).
Etapa 3	30	R\$ 89.366,52	Retirada e instalação de luminárias na, Av. Xavantes (entre Av. Felisberto Nunes Gonçalves e R. Caralbas), Av. Carijós (entre R. Tamoios e R. Antônio Dias), Av. Carijós (entre R. Antônio Dias e R. Guaranis), Praça Vera Cruz, R. Caribas (entre Av. Xavantes e R. Guaranis), R. Cairiris (entre R. Antônio Dias e R. Guaranis), R. Caetés (entre Av. Xavantes e R. Antônio Dias), R. Caetés (entre R. Antônio Dias e R. Guaranis), R. Antônio Dias (entre Av. Carijós e R. Caralbas), R. Antônio Garcia Neto (entre R. Guaranis e R. Amadeu Bernadelli).
Etapa 4	30	R\$ 84.721,40	Retirada e instalação de luminárias na, R. Antônio dias (entre R. Olapoc e Av. Carojós), R. Guaranis (entre R. Olapoc e R. Caralbas), R. Eduardo Rodrigues Formigoni (entre R. Guaranis e R. Amadeu Bernadelli), R. Justilano Sodré de Carvalho (entre R. Guaranis e R. Amadeu Bernadelli), R. João Luiz Dornellas (entre R. Guaranis e R. Amadeu Bernadelli), R. José Aguilera (entre R. Guaranis e R. Amadeu Bernadelli), R. Luiz Ziviani (entre R. Guaranis e R. Amadeu Bernadelli).
Etapa 5	30	R\$ 95.120,92	Retirada e instalação de luminárias na, R. Amadeu Bernadelli (a partir da R. José Messiano), R. Alessandra Cristina Pirola (entre R. Amadeu Bernadelli e R. Pinheiro), Travessa Perobal, Rua Pinheiro, Travessa Pau Brasil, R. Luis Cassaro (entre R. Pinheiro e R. Amadeu Bernadelli), R. José Messiano (a partir da R. Amadeu Bernadelli), R. Christovam Trevejo (entre R. José Messiano e R. José Guedes de Souza), R. José Guedes de Souza (a partir da R. Tania Regina Garcia), R. José David de Oliveira (a partir da R. Tania Regina Garcia), R. Aderbal Morbeck do Nascimento (a partir da R. Tania Regina Garcia), R. Tania
Etapa 6	30	R\$ 201.057,33	

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
MÁRCIA CRISTINA MARANCA - CREA PR-95.495/D	JULIANO TREVISAN CORDEIRO

Documento assinado eletronicamente por:  
**Márcia Cristina Maranca (29/02/2024 15:52:37)**

Nome/controlado do arquivo:  
**2024022915523794.pdf**

*Aposte a sua câmera e verifique a autenticidade:*

