
PAM 
2024

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV
Município: INDIANÓPOLIS SAM  40 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 1.426.147,41R$        95,00%

Projeto : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANASLOTE nº 1 Data 23/02/2024 Dias 70 Data 13/05/2024 Sigla PAM nº  nº dias 300 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 75.060,38R$             5,00%

Quantidade: 21.982,38 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.501.207,79             100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 13/5/24 13/6/24 14/7/24 14/8/24 14/9/24 15/10/24 15/11/24 16/12/24 16/1/25 16/2/25
Data Fim 12/6/24 13/7/24 13/8/24 13/9/24 14/10/24 14/11/24 15/12/24 15/1/25 15/2/25 18/3/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0 1 3.357,05                       0,22%

2 TERRAPLENAGEM -                               

3 DRENAGEM -                               

4 BASE / SUB-BASE -                               

5 REVESTIMENTO 1,0 15,0 5,0 5,0 8,0 5,0 24,0 14,0 10,0 13,0 10 1.275.293,19                84,95%

6 MEIO-FIO E SARJETA 26,0 4,0 4,0 4,0 4,0 26,0 13,0 13,0 6,0 9 3.703,52                       0,24%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 20,0 7,0 7,0 4,0 8,0 24,0 15,0 12,0 3,0 9 130.027,75                   8,66%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 20,0 4,0 4,0 8,0 4,0 8,0 14,0 20,0 18,0 9 26.803,04                     1,79%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                               

10 SERVIÇOS DIVERSOS 1,0 13,0 8,0 5,0 8,0 28,0 22,0 10,0 5,0 9 19.155,28                     1,28%

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 31,0 3,0 3,0 6,0 3,0 21,0 12,0 9,0 12,0 9 42.867,96                     2,86%

TOTAIS 1.501.207,79             100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.189,20       -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 3.189,20                    0,21%

1C CONTRAPARTIDA R$ 167,85          -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   167,85                       0,01%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

2C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

3T DRENAGEM TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

3C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

4C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 12.115,29     181.729,28   60.576,43     60.576,43      96.922,28     60.576,43     290.766,85   169.614,00      121.152,85   157.498,71   -                -                -                -                -                -                -                   -                   10 1.211.528,54             80,70%

5C CONTRAPARTIDA R$ 637,65          9.564,70       3.188,23       3.188,23        5.101,17       3.188,23       15.303,52     8.927,05          6.376,47       8.289,40       -                -                -                -                -                -                -                   -                   63.764,65                  4,25%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                914,77          140,73          140,73           140,73          140,73          914,77          457,38             457,38          211,10          -                -                -                -                -                -                -                   -                   9 3.518,34                    0,23%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                48,15            7,41              7,41               7,41              7,41              48,15            24,07               24,07            11,11            -                -                -                -                -                -                -                   -                   185,18                       0,01%

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ -                24.705,27     8.646,85       8.646,85        4.941,05       9.882,11       29.646,33     18.528,95        14.823,16     3.705,79       -                -                -                -                -                -                -                   -                   9 123.526,36                8,23%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                1.300,28       455,10          455,10           260,06          520,11          1.560,33       975,21             780,17          195,04          -                -                -                -                -                -                -                   -                   6.501,39                    0,43%

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                5.092,58       1.018,52       1.018,52        2.037,03       1.018,52       2.037,03       3.564,80          5.092,58       4.583,32       -                -                -                -                -                -                -                   -                   9 25.462,89                  1,70%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                268,03          53,61            53,61             107,21          53,61            107,21          187,62             268,03          241,23          -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.340,15                    0,09%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

9C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                181,98          2.365,68       1.455,80        909,88          1.455,80       5.095,30       4.003,45          1.819,75       909,88          -                -                -                -                -                -                -                   -                   9 18.197,52                  1,21%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                9,58              124,51          76,62             47,89            76,62            268,17          210,71             95,78            47,89            -                -                -                -                -                -                -                   -                   957,76                       0,06%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ -                12.624,61     1.221,74       1.221,74        2.443,47       1.221,74       8.552,16       4.886,95          3.665,21       4.886,95       -                -                -                -                -                -                -                   -                   9 40.724,56                  2,71%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                664,45          64,30            64,30             128,60          64,30            450,11          257,21             192,91          257,21          -                -                -                -                -                -                -                   -                   2.143,40                    0,14%

T TOTAIS TESOURO R$ 15.304,48     225.248,49   73.969,94     73.060,06      107.394,45   74.295,32     337.012,44   201.055,54      147.010,94   171.795,74   -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.426.147,41             95,00%

C CONTRAPARTIDA R$ 805,50          11.855,18     3.893,15       3.845,27        5.652,34       3.910,28       17.737,49     10.581,87        7.737,42       9.041,88       -                -                -                -                -                -                -                   -                   75.060,38                  5,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 16.109,98     237.103,67   77.863,09     76.905,33      113.046,79   78.205,60     354.749,93   211.637,41      154.748,36   180.837,62   -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.501.207,79             100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 1,07% 15,79% 5,19% 5,12% 7,53% 5,21% 23,63% 14,10% 10,31% 12,05% 1.501.207,79             100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 1,07% 16,87% 22,05% 27,18% 34,71% 39,92% 63,55% 77,65% 87,95% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

MÁRCIA CRISTINA MARANCA - CREA PR-95.495/D JULIANO TREVISAN CORDEIRO

Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/02/2024 - sex
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